Planning des travaux de rénovation

Immobilisation de la idang

Travaux sur site

Interruption de électique

|Etude PRO

Validation PRO

DCE

Validation & mise au point du DCE/marché

Consultation des entreprises

Analyse des offres

Marché des travaux

Notification du marché de travaux
Période de préparati

Etudes ot fabrication

Et o T e 1 ol b

[Etudes sty

Etude dlexécution centrale oléo-hydraulique

| Approvisionnement matiéres et posants

Fabrication du batardeau et du barreaudage

|Approvisionnement et fabrication des armoires

Appro t et fabrication de la centrale

Travaux sur les batardeaux

Pose du d purge du condui

de batardeau et pose barreaudage

Travaux sur les vannes et organoes de
manceuvre

Installstion de ch

Démontage vanne V1 (garde)

Réwvision et peinture du wirin V1 (en atelier)

Révision de la vanne V1 en atelier
R en p de la conduite et carter V1

;amemv1

Démontage vanne V2 et centrale

Révision et peinture du vérin V2 (en atelier)

Révision de la vanne V2 en atelier

[Remise en peinture carter V2

|Repose vanne V2, centrale et tuyautage

|Essais de foncti local - essal en eau

Travaux électrique

Céblage et ré sur site

[Pose des amnoires générales (maison)

|Pose des ires locales et rdl

|Essais de foncti cir-cde général

|Réception des travaux (AOR)




